

令和 3 年度

公 共 工 事 発 注 見 通 し

清 里 町

# 令和 3 年度 公共工事発注見通し

工事の名称	場 所	期間(予定工期)	工事の概要	入札及び 契約の方法	入札時期	備 考
緑清荘非常用照明修繕工事	清里町羽衣町	令和 3 年 4 月 から 令和 3 年 6 月 まで	非常用照明器具修繕	○ 指名競争入札 随意契約	4 月 ( 下旬 )	
町道補修工事(排水等設備)	清里町字向陽	令和 3 年 4 月 から 令和 3 年 9 月 まで	13号道路、23号道路	○ 指名競争入札 随意契約	4 月 ( 下旬 )	
清里外1地区農業集落排水事業 処理施設改修工事	清里町上斜里 清里町字神威	令和 3 年 5 月 から 令和 4 年 3 月 まで	清里・札弦 2地区 機械・電気設備 製作据付工事	○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 上旬 )	
公営住宅換気設備改修工事 (さくらんぼ団地)	清里町水元町	令和 3 年 5 月 から 令和 3 年 8 月 まで	換気設備改修 2棟6戸	○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
清掃センター機器類補修工事	清里町字江南	令和 3 年 5 月 から 令和 3 年 9 月 まで	空気予熱器、ガス減温器補修 排ガス処理用空気圧縮機更新	指名競争入札 ○ 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
15号道路外1歩道整備工事	清里町羽衣町	令和 3 年 5 月 から 令和 3 年 10 月 まで	歩道 L=90m	○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
15号道路舗装補修工事	清里町羽衣町	令和 3 年 5 月 から 令和 3 年 10 月 まで	舗装補修他 L=90m	○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
水道メーター器更新工事 (第1工区)	清里町	令和 2 年 5 月 から 令和 2 年 9 月 まで	水道メーター器の更新 (計186個)	○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
水道メーター器更新工事 (第2工区)	清里町	令和 2 年 5 月 から 令和 2 年 9 月 まで		○ 指名競争入札 随意契約	5 月 ( 下旬 )	
旧江南牧場施設撤去事業	清里町字江南	令和 3 年 6 月 から 令和 3 年 9 月 まで	旧江南牧場の施設撤去 有刺鉄線1,162m、バドック1箇所 門扉7箇所、水飲み台3箇所	○ 指名競争入札 随意契約	6 月 ( 中旬 )	
公営住宅建設工事 (ひまわり団地)	清里町羽衣町	令和 3 年 6 月 から 令和 4 年 3 月 まで	建設 1棟1戸	○ 指名競争入札 随意契約	6 月 ( 下旬 )	
さくら通り改良工事	清里町羽衣町	令和 3 年 6 月 から 令和 3 年 11 月 まで	車道拡幅 L=100m	○ 指名競争入札 随意契約	6 月 ( 下旬 )	
清流橋架換工事	清里町緑町	令和 3 年 6 月 から 令和 3 年 12 月 まで	上部工	○ 指名競争入札 随意契約	6 月 ( 下旬 )	
4線橋補修工事	清里町字上斜里	令和 3 年 6 月 から 令和 4 年 3 月 まで	橋梁補修 1橋	○ 指名競争入札 随意契約	6 月 ( 下旬 )	
公営住宅クッキングヒーター取 替工事(ふれあい団地)	清里町羽衣町	令和 3 年 7 月 から 令和 3 年 12 月 まで	クッキングヒーター更新 2棟20戸	○ 指名競争入札 随意契約	7 月 ( 下旬 )	

